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TERMO ADITIVO N°06/2019. 
 

SEXTO TERMO ADITIVO DO 

CONTRATO 024/2018 

CELEBRADO ENTRE O 

MUNICIPIO DE BURITI ALEGRE, 

ESTADO DE GOIÁS, E A 

EMPRESA: METRO ENGENHARIA 

E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP. 

 
 
PREÂMBULO: 
 
 
O MUNICÍPIO DE BURITI ALEGRE, Estado de Goiás, inscrito no CNPJ sob 

o n.º 01.345.909/0001-44, com sede na Rua Goiás nº 563, Centro, nesta cidade, pessoa jurídica 

de direito Público interno neste ato representada pelo Prefeito Municipal o senhor ANDRÉ DE 

SOUSA CHAVES, brasileiro, casado, agente político, portador da CI-RG n° 3.759.231 

DGPC/GO, e CPF n° 817.319.221.91, residente e domiciliado na Rua José Sinhá, n° 866, Centro, 

nesta cidade de Buriti Alegre, Estado de Goiás, doravante denominado CONTRATANTE. A 

empresa METRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ n° 

37.654.084/0001-97, sediada na Rua Montes Claros, nº 631, Qd. 85, Lt, 06, Setor Parque 

Amazônia, Goiânia – Goiás, CEP 74.840-650, neste ato representada pelo sócio proprietário o 

Srº.Almir José Sodré, portador da carteira de identidade nº 1.688.052 – SSP/GO, e CPF nº 

394.678.721-53, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, que têm entre si justo e 

acertado o que segue: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 O presente tem por objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços de 

engenharia civil, na recuperação de defeitos no pavimento asfáltico (operação tapa buraco) na 

execução de 24.102,15 m², com pré-misturado a frio (PMF) que será realizado em uma extensão 

estimada de 120.510,75 m², em Ruas e Avenidas desta cidade de Buriti Alegre – GO. Conforme 

Projetos, Planilhas Orçamentárias, memorial descritivo, memorial de cálculo e as demais 

especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I deste Edital. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

As partes de comum acordo ratificam as cláusulas do instrumento contratual, e alteram o prazo 

por mais 90 (noventa) dias, entrando em vigor no dia 21/09/2019, podendo ser prorrogado nos 

termos incisos II e IV, § 1° do art. 57 da Lei Federal n° 8666/93. Conforme solicitação e 

justificativa anexada no processo 3725/2019 

 



 

    PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DE ALEGRE 

ESTADO DE GOIÁS 

 

2 

Rua Goiás, nº 563, Centro – Buriti Alegre – Goiás, CEP 75.660-000 

CNPJ: 01.345.909/0001-44 - Fone: (064) 3444-9908 

 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 

O presente Termo Aditivo entrará em vigor no dia 21/09/2019, sendo a vigência do presente 

instrumento será de 90 (noventa) dias. 

 

CLÁUSULA QUARTA - Ficam inalteradas as demais cláusulas do contrato. 
 

                      E por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente 

instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, na presença das 

testemunhas abaixo nominadas. 

Buriti Alegre - Goiás, 09 de Setembro de 2019. 

 

 

 
ANDRÉ DE SOUSA CHAVES  

Prefeito Municipal 
Contratante  

 

 

METRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP 

CNPJ nº 37.654.084/0001-97 

Almir José Sodré 

Contratada 

 
TESTEMUNHAS: 
 
1ª__________________________________________               CPF Nº ________________________ 

 

2ª__________________________________________               CPF Nº ________________________ 


