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TERMO ADITIVO N° 04/2019.

QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°
042/2018, DE PRESTACAO DE SERVICOS QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE BURITI
ALEGRE, ESTADO DE GOIAS, E A EMPRESA RPA
CONSTRUTORA LTDA — ME.

PREAMBULO:

O MUNICIPIO DE BURITI ALEGRE, Estado de Goias, inscrito no CNPJ
sob o0 n.° 01.345.909/0001-44, com sede na Rua Goias n°® 563, Centro, nesta cidade, pessoa
juridica de direito Publico interno neste ato representada pelo Prefeito Municipal o senhor
ANDRE DE SOUSA CHAVES, brasileiro, casado, agente politico, portador da CI-RG n°
3.759.231 DGPC/GO, e CPF n° 817.319.221.91, residente e domiciliado na Rua José Sinh4, n°
866, Centro, nesta cidade de Buriti Alegre, Estado de Goias, doravante denominado
CONTRATANTE. A empresa RPA CONSTRUTORA LTDA - ME, Inscrita no CNPJ n°
23.162.879/0001/73, sediada na Rua 119, n® 079, Qd. F-39, Lt. 09, Setor Sul, Goiania - Goias,
CEP 74.085-420, neste ato representada pelo sécio e proprietario o Sr°. Ruberpaulo Caetano
Correia, portador da carteira de identidade n° 3.412.441 — SESP/GO, e CPF n° 641.207.671-
91, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, que tém entre si justo e acertado o
que segue:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto da presente contratacdo da empresa para prestacao de servicos na construcao
do Portal e Urbanizagcédo da entrada da cidade do Municipio de Buriti Alegre — GO, de acordo
com o convénio n® 838419/2016, firmado com Ministério do Turismo, conforme Projetos,
Memorial Descritivo e Planilhas Orcamentérias anexos do edital Tomada de Precos n°003/2018
do Processo Administrativo N°03149/2018.

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogacéo de prazo por 90 (noventa) dias, a partir
do dia 31 de maio de 2019, de acordo com a justificativa e requerimento feito pelo Gestor no
Processo Administrativo N° 2223/2019.

CLAUSULA SEGUNDA - DA PRORROGACAO DE PRAZO

As partes de comum acordo ratificam as clausulas do instrumento contratual, e alteram o prazo
por mais 90 (noventa) dias, entrando em vigor no dia 31/05/2019, podendo ser prorrogado nos
termos incisos I, § 2° do art. 57 da Lei Federal n° 8666/93.
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CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA

O presente Termo Aditivo entrara em vigor no dia 31/05/2019, sendo a vigéncia do presente
instrumento sera de 90 (noventa) dias.

CLAUSULA QUARTA - Ficam inalteradas as demais clausulas do contrato.

E por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente
instrumento, em 03 (trés) vias de igual teor e forma para um sé efeito legal, na presenca das
testemunhas abaixo nominadas.

Buriti Alegre - Goias, 31 de Maio de 2019.

ANDRE DE SOUSA CHAVES
Prefeito Municipal
Contratante

RPA CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ n° 23.162.879/0001/73
Ruberpaulo Caetano Correia

Contratada
TESTEMUNHAS:
12 CPF N°
22 CPF N°
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