
Pasta2

Nº do CT Município
REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1 0,00 0,00% 0,00 100,00% 0,00% 100,00% 0,00 100,00%
2 0,00 0,00% 0,00 100,00% 0,00% 100,00% 0,00 100,00%

0,00 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
0,00 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
0,00 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
0,00 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

12.846,63                 22,84% 12.846,63                       100,00% 100,00% 100,00%
3.527,82                   6,27% 3.527,82 100,00% 100,00% 100,00%
5.155,78                   9,17% 5.155,78 100,00% 100,00% 100,00%
4.959,18                   8,82% 4.959,18 100,00% 0,00% 100,00%
8.553,33                   15,20% 8.553,33 100,00% 100,00% 100,00%

12.381,55                 22,01% 12.381,55 100,00% 0,00% 100,00%
8.829,40                   15,70% 8.829,40 100,00% 0,00% 100,00%

-                            100,00% 100,00% 100,00%
12.846,63                       0,00% 43.407,06         0,00% -                  

56.253,69                 0,00% 0,00%

Local/Data BURITI ALEGRE, 26 DE JUNHO 2020

Representante Tomador Eng./Arq. Responsável
Nome: ANDRÉ DE SOUSA CHAVES Nome: WILSOM BERNARDO NETO

CREA/CAU: CREA 10162016408AP-GO

Total Simples
Total Acumulado

REMOÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA
REMOÇÃO DE INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO

DEMOLIC'ÕES 

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
LOUÇAS E METAIS
REVESTIMENTOS

REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE

VIDROS
PINTURA

REMOÇÃO DAS ESQUADRIAS
REMOÇÃO DA COBERTURA
COBERTURA
INSTALAÇÃO ELETRICA

Mês 3
No período No período Acumulado No período Acumulado

Mês 2
Item Discriminação Valor R$ Peso %

Mês 1

Modalidade Programa Início vigência Fim vigência Prazo Total - mês(es)
TOMADA DE PREÇOS ='[PLANILHA MULTIPLA V3.0.5.xls]DADOS'!$F$16 00/01/1900 00/01/1900 2

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Proponente / Tomador Empreendimento (nome/apelido)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI ALEGRE BURITI ALEGRE


