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BuritiAlegre

E a gente que faz uma cidade melhor.

DATA BASE: 04/2017 |

DATA: 11/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI ALEGRE/GO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI ALEGRE, GO

DESCRIGAO: EXECUGAO DE TAPA BURACO COM PMF EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BURITI ALEGRE/GO

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BURITI ALEGRE/GO

AREA TOTAL (M?) = 120510,75

%TB=  20% | AREATB(M?)= 24102,15 | BDI = 27,46%
REFERENCIA DE CUSTOS: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR17 - C/ DESONERACAO (T130)
ITEM SERVICO VALOR % MES 1 MES 2 MES 3
R$ % R$ % RS %
1 [TAPABURACO COM PMF RS 796.526,01 | 100,00% | RS 265.508,67 | 33,33% | R$ 265.508,67 | 33,33% | R$ 265.508,67 | 33,33%
TOTAL=| RS 265.508,67 | 33,33% | RS 265.508,67 | 33,33% | RS 265.508,67 | 33,33%
TOTAL ACUMULADO =| R$ 265.508,67 | 33,33% | R$ 531.017,34 | 66,67% | R$ 796.526,01 | 100,00%

Responsavel Técnico: Wilson Bernardo Neto
CREA: 1016216408D-GO




