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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

RECURSOS PRÓPRIOS

PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

09/19 10/19 11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20
1. CONSTRUÇÃO DE DISSIPADOR  118.515,99 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ ######### -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

%: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 118.515,99 - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 118.515,99 - - - - - - - - - - 

%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 118.515,99 118.515,99 118.515,99 118.515,99 118.515,99 118.515,99 118.515,99 118.515,99 118.515,99 118.515,99 118.515,99 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 118.515,99 118.515,99 118.515,99 118.515,99 118.515,99 118.515,99 118.515,99 118.515,99 118.515,99 118.515,99 118.515,99 

Local Responsável Técnico
Nome: WILSOM BERNARDO NETO
CREA/CAU: 1016216408/D-GO

Data ART/RRT: 

Total:    R$ 118.515,99

Item Descrição

domingo, 16 de maio de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROJETO DE DISSIPADOR DE ÁGUA PLUVIAL PARA RESOLVER O DANOS 
CAUSADOS POR UMA EROSÃO NO MUNICÍPIO DE BURITI ALEGRE/GO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI ALEGRE / GO EROSÃO NO MUNICÍPIO DE BURITI ALEGRE

BURITI ALEGRE/GO
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