BuritiAlegre

gente que faz uma cidade melhor,

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

RECURSOS PROPRIOS

PROPONENTE TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI ALEGRE / GO|

APELIDO EMPREENDIMENTO

EROSAO NO MUNICIPIO DE BURITI ALEGRE

DESCRIGAO DO LOTE

Grau di

#PUB

PROJETO DE DISSIPADOR DE AGUA PLUVIAL PARA RESOLVER O DANOS
CAUSADOS POR UMA EROSAO NO MUNICIPIO DE BURITI ALEGRE/GO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Item Descrigao Valor (R$) Parcelas:
09/19 10/19 1119 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20
1. CONSTRUCAO DE DISSIPADOR 118.515,99 % Periodo: 100,00%
I
Total: R$ 118.515,99 %: 100,00%
Repasse: | 118.515,99
Periodo: Contrapartida: -
Outros: -
Investimento: | 118.515,99
%: 100,00%
Repasse: | 118.515,99
Acumulado: Contrapartida: -
Outros: -
Investimento: | 118.515,99

BURITI ALEGRE/GO

Local

domingo, 16 de maio de 2021

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: WILSOM BERNARDO NETO
CREA/CAU: 1016216408/D-GO
ART/RRT:



