



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
RECURSOS PRÓPRIOS

Grau di

#PUB

PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI ALEGRE / GO	EROSÃO NO MUNICÍPIO DE BURITI ALEGRE	PROJETO DE DISSIPADOR DE ÁGUA PLUVIAL PARA RESOLVER O DANOS CAUSADOS POR UMA EROSÃO NO MUNICÍPIO DE BURITI ALEGRE/GO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20
1.	CONSTRUÇÃO DE DISSIPADOR	118.515,99	% Período:	100,00%										
<b>Total: R\$ 118.515,99</b>				%:	100,00%									
Período:	Repasso:	118.515,99												
	Contrapartida:	-												
	Outros:	-												
	<b>Investimento:</b>	<b>118.515,99</b>												
Acumulado:	%:	100,00%												
	Repasso:	118.515,99												
	Contrapartida:	-												
	Outros:	-												
	<b>Investimento:</b>	<b>118.515,99</b>												

BURITI ALEGRE/GO

Local

domingo, 16 de maio de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: **WILSON BERNARDO NETO**

CREA/CAU: **1016216408/D-GO**

ART/RRT: